

	<h1>JKP "ДРУГИ ОКТОБАР"</h1> <p>ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 26300 ВРШАЦ, Улица Стевана Немање број 26; Телефон: 013/830-425, ТЕЛ/ФАКС: 013/838-052; Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 170-2668-61; Матични број: 08010072 ПИБ: 100911224 е-маил: info@oktobar.rs</p>
---	---

Број: 01-02-6/2017-21
13.09.2018. године
ВРШАЦ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12, 14/15, 68/15) и члана 58. Статута ЈКП „Други октобар“ Вршац, од 18.08.2017. директор ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
ОБЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА СИСТЕМ
ВОДОСНАБДЕВАЊА ГРАДА ВРШЦА

1. **Назив и адреса наручиоца:** ЈКП „Други октобар“.
2. **Адреса наручиоца:** 26300 Вршац, Стевана Немање 26.
3. **Интернет страница наручиоца:** www.oktobar.co.rs.
4. **Врста наручиоца:** Јавно комунално предузеће. Локалана самоуправа ЈКП „Други октобар“ Вршац, као Наручилац, је спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга и закључио уговор.
5. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**
Предмет јавне набавке су услуге – Технички преглед објекта: Постројење за прераду воде за пиће за систем водоснабдевања града Вршца
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Шифра из Општег речника набавке: 71631300 – Услуге техничких прегледа зграда
Редни број јавне набавке: 01-02-6/2017
6. **Првобитна вредност уговора: 1.289.000,00**
 - 6.1. **Првобитни рок важења уговора:** Рок за завршетак техничког прегледа у целини је најкасније до 20.09.2018.
7. **Измењена вредност уговора:** Вредност уговора **није предмет измене. Првобитно уговорена вредност остаје непромењена** и износи **1.289.000,00** динара без ПДВ-а.
 - 7.1. **Измењени рок важења уговора:** Рок важења је до извршења предметне услуге под условима из Уговора у погледу спецификације предмета јавне набавке, цене, начина и рокова плаћања, начина и места извршења, **а најдуже до 31.03.2019.**

Образложење

8. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је дана 12.07.2017 након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга: Технички преглед објекта: Постројење за прераду воде за пиће за систем водоснабдевања града Вршца, закључио Уговор, заведен код Наручиоца под бројем 01-02-6/2017-15, са Извршиоцем „JOMI EGINERING“ доо Суботица, Хрстова бр. 33, МБ 08301255 ПИБ 101752075 које заступа директор Јово Миливојевић.

Наручилац се дана 10.09.2018. обратио Извршиоцу са захтевом број:01-02-6/2017-19 за измену члана 3. уговора, у делу који се односи на рок за извршење техничког прегледа у целини.

Наиме, предмет јавне набавке је вршење техничког прегледа свих изведених радова на изградњи Објекта Постројење за прераду воде за пиће за систем водоснабдевања града Вршца(у даљем тексту: Постројење), на адреси ул.Стевана Немање 26, 26300 Вршац који се гради под покровитељством влада Републике Немачке и Републике Србије, у оквиру "Програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији - Програм I, Фаза 2".

Предметна услуга врши се након изведених радова у фазама, које представљају технолошке целине.

Конкурсном документацијом и Уговором број: 01-02-6/2017-15 одређено је да је Рок за завршетак техничког прегледа максимално 30 дана од дана окончања радова на изградњи и уходавању Постројења, а најкасније до 20.09.2018. године.

Рок за доставу извештаја о техничком прегледу је максимално 15 дана од дана окончања техничког прегледа у целини.

Дописом Надзорног органа одређеног за вршење надзора над извођењем радова на изградњи Постројења, број d_3182/18 од 03.09.2018. ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ је обавештен да је из објективних разлога дошло до продужетка рока одређеног за отклањање недостатака на објекту Постројења и уходавња технолошког процеса.

Због наведеног неопходно је усклађивање уговорених рокова за извршење услуге техничког прегледа објекта, са роковима за отклањање недостатака на објекту Постројења и уходавња технолошког процеса.

Имајући у виду промењене околности које су наступиле у току периода важења уговора Наручилац има пословни и економски интерес да продужи рок важења предметног Уговора, из којих разлога се обратио Извршиоцу са предлогом да се услови који се односе на рок извршења услуге, правично измене.

8.1. Извод из конкурсне документације број:01-02-6/2017 у коме се налази основ за измену:

Извод из Модела уговора

Члан 4.

Рокови предвиђени чланом 3. овог Уговора могу се продужити анексом овог уговора, у следећим случајевима:

- У случају кашњења Извођача радова на изградњи и уходавању објекта ППВ
- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Додављач.

У случају наступања околности из претходног става, уговорна страна која захтева измену уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.

Захтев за продужење рока за извршење уговора Додављач подноси Наручиоцу писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог члана.

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока предвиђеног за реализацију уговора.

Измена уговора - Члан 13.

„Уговорачи су сагласни да се рок за извршење уговорне обавезе може продужити у случају наступања околности из члана 4. овог Уговора.

У случају из става 1. овог члана Додављач и Наручилац ће закључити анекс уговора.“

10. Изменом Уговора продужава се важење истог.

Наведеном изменом Уговора о јавној набавци не мења се предмет јавне набавке, цена, начин и рок плаћања, начин и место извршења.

Изменом Уговора о јавној набавци није повећан обим предмета набавке.

Изменом уговора о јавној набавци није повећана првобитно уговорена вредност, односно цена.

11. На основу наведеног сачинити Анекс I Уговора о јавној набавци број 01-02-6/2017-15 од 12.07.2017, којим ће се продужити рок важења уговора до извршења услуге, а најдуже до 31.03.2019.

12. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца, у року од три дана од дана доношења.

13. Извештај о спроведеном поступку измене Уговора доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

14. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДИРЕКТОР
Небојша Перић

